



3.3. Elaboration of Guidelines on ULLL implementation

Moderator: proj. manager Tatiana BUCOS

Fiecare partener va elabora Ghidul ULLL

Termeni:

>> Transmiterea ghidului catre coordonator (l. engl.)

15 septembrie 2022

>> Plasarea ghidului pe web institutional (l. rom.)

1 septembrie 2022

>> Transmiterea catre coordonator variantei DRAFT a Ghidului (l. rom.)

15 august 2022

>> Workshop online – discutarea compartimentelor comune, elaborate de parteneri

8 iulie 2022

>> Prezentarea compartimentelor elaborate pentru discutii (vor fi trimise managerului de proiect p/u plasarea in Google Drive)

5 iulie 2022

Structura + responsabili elaborare

Conceptul ULLL (cu prezentarea viziunii UE) – **P4+P5**

Cadrul legal ULLL Moldova – **P2+P3**

Viziunea universității/strategii/plan actiuni ULLL – **fiecare partener**

Elaborarea de programe și cursuri ULLL

- tipuri de programe ULLL (formare continua) - **P2+P3**
- autorizare, acreditare cursuri ULLL – **P3 + P4**
- recomandari metodologice (identificarea necesităților grupului țintă, elaborare curriculă, elaborare continut ...) – **P4 + P6**

Livrarea cursurilor ULLL

- etape ale procesului de livrare a cursului ULLL – **P1**
- marketing cursuri ULLL – **P1**

Suport instituțional

- unitati universitare implicate in oferirea serviciilor ULLL - **fiecare partener**
- rolul centrului universitar ULLL (ce suport ofera autorilor de programe/cursuri ULLL, consultanta, marketing, vanzari, certificari etc.) - **fiecare partener**

Soluții digitale – **P1**

Servicii ULLL

- servicii ce sunt oferite de universitate - **fiecare partener**

??? Centrul universitar de validare - **fiecare partener**